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Cronistoria del progetto

Generale

12.1993

05.1994
1995
01.1996

12.1998

03.1999

09.1999

10.1999

1999-2001

12.2002

Adozione da parte della CRTL del PTL, di cui la circonvallazione e
un’opera prioritaria

Adozione da parte del CdS della scheda PD 12.23 sul PTL
Concorso di progettazione per la CIR

Mandato di progettazione al Consorzio ICAB per Pmax, Pdef (parziale)
e PG per pubblicazione (parziale)

Pubblicazione scheda PD 12.23.2.5 (circonvallazione Agno-Bioggio) e
ricorso comune di Muzzano al GC

Pubblicazione PG per osservazioni presso cancellerie comunali

Messaggio 4921 in cui CdS propone al GC di sospendere la decisione
sul ricorso di Muzzano. Necessita di una verifica del tracciato anche a
causa del prospettato allungamento della pista dell’aeroporto.

Costituzione DA. Awvio studio di varianti (analisi multicriteria)

Sospensione procedura di PD, proposta di nuovo tracciato al CdS
(11.2001)

GC respinge il ricorso del comune di Muzzano. Ricorso al TF
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Cronistoria del progetto

Generale

04.2003
08.2004
2005

12.2007

09.2008

10.2009

2010-2011

03.2011
03.2012

06.2012

Sentenza TF: il ricorso ¢ irricevibile
DATEC approva la scheda PD 12.23.2.5
GC stanzia il credito per la ripresa e completamento della progettazione

La CIR ¢ inserita come opera di priorita B nel PAL 1. Costo ca. 180 mio
CHF (soluzione con due attraversamenti del Vedeggio in sotterraneo)

GC stanzia credito di progettazione per completamento del Pdef

ARE modifica ordine di priorita B a C della CIR in quanto «in ragione dei
costi che comporta, la misura presenta, rispetto alle altre dello stesso
tipo, un rapporto costi/benefici insufficiente»

Ottimizzazione del progetto di massima della CIR (eliminazione
sottopassaggi Vedeggio). Riduzione dei costi da 180 mio a 133.7 mio

GC stanzia credito d’opera 133.7 mio CHF

Viene depositata I'iniziativa popolare «Circonvallazione del Basso
Malcantone tutta in galleria: che sia il popolo a scegliere!»

PAL 2 trasmesso alla autorita federali. CIR con tracciato ottimizzato ne
e parte integrante come misura di priorita A
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Cronistoria del progetto

Generale

06.2013 Votazione sull'iniziativa «Circonvallazione tutta in galleria». L'iniziativa
viene respinta

06.2013 Il CdS, visti gli sviluppi del PAL 2 e la non sussidiabilita della CIR
(ritenuta in concorrenza con il progetto Tram-Treno), sospende la
progettazione fino alla definizione della nuova chiave di riparto per il
finanziamento tra Cantone e Comuni delle opere del PTL e del PAL

12.2013 Cantone e la CRTL firmano nuova convenzione per la programmazione
e il finanziamento della seconda fase di attuazione del PTL e del PAL.
Autorizzazione del CdS a proseguire progettazione e pubblicazione

2014 - 2015  Ottimizzazione e coordinamento dei progetti Tram-Treno e
Circonvallazione, in particolare nel comparto Cavezzolo

05.2015 Consegna intermedia Pdef (per circolazione servizi cantonali)
09.2016 DT decide ulteriori approfondimenti a seguito delle critiche emerse
2017 Studio varianti della parte centrale tracciato e ottimizzazioni comparti

Agno/Vallone e Bioggio/Cavezzolo
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Cronistoria del progetto

Credito

Messaggio 6443 del 25 gennaio 2011
Credito DL del 17 marzo 2011 133.7 mio CHF
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PLANIMETRIA

ALLEGATO A3 - Dicembre 2010

La costruzione € gia prevista
esecuzione a tappe
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Obiettivi della circonvallazione

La circonvallazione di Agno e di Bioggio si inserisce quale opera
prioritaria nel gruppo funzionale 2 del PTL.

Il progetto costituisce l'intervento principale della misura «Viabilita
Basso Vedeggio» della scheda di PD R/M3 (dato acquisito).

| principali obiettivi della circonvallazione sono:

* Risanamento degli impatti del traffico (sicurezza, immissioni
atmosferiche e foniche) negli abitati di Agno e Bioggio

* Miglioramento dell'accessibilita e attrattivita delle zone industriali di
Bioggio

* Miglioramento della fluidita del traffico e della capacita dei nodi,
nonostante I'incremento dei veicoli previsto nei modelli (2025)

* Maggiore razionalita nella gerarchia stradale

Serata informativa, 13 giugno 2017, Muzzano ‘ l i‘ @‘ pag. 11

Condizioni quadro e basi pianificatorie
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Progetto definitivo CAB
Tracciato

Serocca

Lago Ceresio
(Golfo di Agno)

Linea FLP

Muzzano
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Cronistoria del progetto

Rete Tram Treno del Luganese (2013 — 2015)

Pmax Pdef
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Cronistoria del progetto

Circonvallazione Agno — Bioggio (2015)

Pmax

Pdef
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Progetto definitivo CAB

1. Tratto: Vallone di Agno — Ponte Vedeggio Sud

Strada Regina

Raccordo di
emergenza
Vallone

Incrocio
Bollette

Sottopassaggio
Agno

Ponte
Vedeggio Sud
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Progetto definitivo CAB

2. Tratto: Ponte Vedeggio Sud — Mulini di Bioggio

Ponte

Vedeggio Sud

Strada
secondaria
Z1 Muzzano

Incrocio
Piodella

Galleria
artificiale
Mulini
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Progetto definitivo CAB

3. Tratto: Mulini di Bioggio — Incrocio 5 vie

Ponte Mulini

Raccordo
ZI Bioggio

Ponte

Vedeggio Nord

Trincea FLP

Incrocio
Crespera

Incrocio 5 Vie
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Comparto Cavezzolo / Allacciamento ZI Bioggio
|
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Fasi esecutive — Fase 1
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Fasi esecutive — Fase 2
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Fasi esecutive — Fase 4
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Circolazione servizi Cantonali e Comuni

2015 circolazione Pdef (Uffici cantonali, Comuni, ...)

A seguito della circolazione del Pdef sono emerse delle
importanti criticita  in particolare per quel che riguarda
I'inserimento paesaggistico  dell’'opera

La Direzione del DT ha deciso un’ulteriore fase di
approfondimento

Serata informativa, 13 giugno 2017, Muzzano

pag. 25

Approfondimenti

24.10.2016 Incontro del Direttore DT con i Comuni di Agno,
Bioggio e Muzzano

* Anche il tracciato ufficiale non soddisfa pienamente i Comuni
toccati

* Ultima occasione per ripensamenti
18.11.2016 Incontro con la Citta di Lugano

15.12.2016: Incontro con CRTL

Inizio 2017: Incontro con Comuni Lugano, Agno, Bioggio e
Muzzano

Maggio 2017: Incontro con Comuni Agno, Bioggio e Muzzano
per approfondimenti studio varianti

Serata informativa, 13 giugno 2017, Muzzano

pag. 26




Ulteriori approfondimenti

Decisioni
|

Progetto Rete Tram Treno del Luganese € definitivo

Agganci (Zona Vallone / Bollette) ad Agno e (Cavezzolo) a
Bioggio sono dei punti fissi, sono in fase di studio unicamente
delle ottimizzazioni

Si stanno studiando delle varianti solamente nella parte
centrale
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Ulteriori approfondimenti

Decisioni
|

B
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Ulteriori approfondimenti

Vallone - Agno

Nuova galleria
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Ulteriori approfondimenti

Cavezzolo
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Studio varianti

Introduzione

Studio varianti € da intendersi unicamente per la parte
centrale del tracciato

Oltre a nuovi corridoi sono da approfondire nuovi conflitti e
costi supplementari
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Studio varianti

Ipotesi corridoio Variante A e B
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Studio varianti

Ipotesi corridoio Variante C
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Studio varianti

Ipotesi corridoio Variante D
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Studio varianti

Conflitti importanti

Zona Perla ad Agno

Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA)
Zona industriale a Bioggio

Linee di involo aeroporto

Riale Barboi

Fiume Vedeggio

Serata informativa, 13 giugno 2017, Muzzano pag. 35

Studio varianti

Conclusione

Ad oggi non vi & ancora nessuna decisione in merito!
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Giugno 2017 — informazione alla popolazione

Informazione pubblica alla popolazione (art. 8a LStrade)
Presentazione tracciato completo
Valutazione varianti parte centrale

Conferma intenzione di inizio lavori per i due agganci di
Bioggio e Agno (coerente con messaggio GC)

Scenari possibili ?
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Scenari possibili

Scenario A

¢ Conferma tracciato come da Pdef

Scenario B (Nuova variante per parte centrale)

* Cambiare scheda PD

* Aggiornare credito GC

* Nuova informazione pubblica

* Nuova pubblicazione per parte centrale
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Prossimi passi

Tempistica

2017:

2017-20109:

2019-2020:
— 2020:

Fine 2017:
2017-2018:
2019-2021:
2021-2022:

—> 2022:

Informazione pubblica
Procedura di pubblicazione e approvazione del progetto
Appalti

Inizio lavori (Vallone/Agno e Cavezzolo/Bioggio)

Nuova variante tracciato parte centrale

Scelta variante parte centrale
Approfondimento variante
Pubblicazione

Appalti

Inizio lavori
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Prossimi passi

Tempistica
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Domande
|
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Conclusione
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