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MESSAGGIO MUNICIPALE 22/2013

Approvato con risoluzione municipale no. 1481-2013 del 24.06.2013 concernetene

La richiesta di un credito suppletorio di fr. 23°619.25 relativo alla manutenzione
straordinaria dello stabile della scuola dell'infanzia e la conseguente ratifica della
liquidazione dell'investimento inerente il messaggio municipale 06/2006 (concernente
la richiesta di un credito straordinario di fr. 157'500.00 per la manutenzione
straordinaria dello stabile della scuola dell’infanzia).

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri comunali

Il Municipio, conformemente alla LOC art.168 cpv.2 e 3, presenta il seguente messaggio
con la richiesta di credito suppletorio a conclusione dei lavori inerenti la manutenzione dello
stabile della scucla dell'infanzia.

| lavori di manutenzione sono stati oggetto dei messaggi municipali seguenti:

* messaggio municipale 6/2006, concernente la richiesta di un credito straordinario di fr.
157'500.— per la manutenzione straordinaria dello stabile della scuola dellinfanzia.

* messaggio municipale 4/2008, concernente la richiesta di un credito straordinario
suppletorio di fr. 90'000.00 per lavori aggiuntivi e opere supplementari di
manutenzione straordinaria dello stabile della scuola delil'infanzia.

» messaggio municipale 3/2011 concernente la richiesta di credito di Fr. 65'000.00 per il
rifacimento del tetto della scuola dellinfanzia.

Contenuti del messaggio municipale 6/2006
Con il messaggio municipale 6/2006 & stata presentata una prima richiesta di credito

concernente i lavori allo stabile e manutenzione esterna. |l Consiglio comunale in data
18.6.2006 ha approvato il credito richiesto (ha respinto il rapporto deilla Commissione
edilizia che ne chiedeva il ritiro e aderito al rapporto della Commissione della gestione) e
contemporaneamente ha inoltre approvato la proposta di eseguire le finestre in legno al
posto della variante in plastica proposta nel messaggio.

Credito richiesto per I'insieme dei lavori di manutenzione Fr. 157'500.00

Contenuti e dettagli riguardanti il messaggio municipale 4/2008

In data 12 febbraio 2008 il Municipio ha presentato il messaggio municipale 04/2008 con la
richiesta di un credito straordinario suppletorio di fr. 90'000.00. || credito concerneva la
copertura delle spese supplementari e opere aggiuntive. |l messaggio & stato discusso dal




Consiglio comunale in data 14.4.2008, dopo ampia discussione, approvando il rapporto di
minoranza della Commissione della gestione che proponeva di respingere il messaggio e
invitava il Municipio a ripresentare i lavori ancora da eseguire con un nuovo messaggio
fondato su preventivi attendibili.

Il messaggio municipale 04/2008 veniva respinto.

Contenuti e dettagli del messaggio municipale 3/2011
Nel corso del 2010 il Municipio, a seguito di problemi di infiltrazione d’acqua, e dopo aver

convocato una riunione d'urgenza con le Commissione edilizia e della gestione, ha deciso
di procedere ad una manutenzione straordinaria del tetto.

In data 24.1.2011 con il messaggio municipale 3/2011 ha presentato al consiglio comunale
la richiesta di un credito di fr. 65'000.00 per il rifacimento della impermeabilizzazione del
tetto della scuola dell'infanzia. Nel messaggio veniva richiamata la richiesta del consiglio
comunale del 14.2.2008 che chiedeva la presentazione di un nuovo messaggio municipale.
“Data l'urgenza dei lavori di riparazione qui sopra descritti il Municipio ha optato per il
procrastinamento delfa presentazione del messaggic municipale refativo alla scuola
dellinfanzia cosi come richiesto da Consiglio comunale in data 14.02.2008. Gli investimenti
qui richiesti verranno tultavia conglobati in un apposito messaggio municipale
comprendente futti gli investimenti gia fatti e quelli ancora da eseguire.”

Il messaggio municipale 3/2011 & stato discusso e approvato dal consiglio comunale in data
28.2.2011

Per |'esecuzione di questa opera & stato aperto un nuovo credito di costruzione. La ratifica
di questo credito, non essendoci stati sorpassi, & stata inserita nel messaggio sui consuntivi
comunali per I'anno 2012 (v. messaggio municipale 19/2013).

Come & possibile rilevare dalla tabella riassuntiva non tutte le opere che erano previste nel
primo messaggio municipale 06/2006 sono elencate, manca in effetti il tinteggio esterno
(non eseguito) e l'impermeabilizzazione del tetto eseguita con un messaggio separato
{(messaggio municipale 3/2011). Inoltre, con la richiesta di credito supplementare del
messaggio municipale 04/2008 si prospettava la sostituzione dei serramenti PT lato nord.

Il Municipio ha discusso nel corso della passata legislatura sull' opportunita di procedere al
tinteggio delle facciate esterne o eventualmente aumentare lisolazione termica tramite
applicazione di un cappotto. Una decisione nen & stata presa e il Municipio dovra in futuro
valutare le varie opzioni e, se il caso, fare eseguire una analisi da parte di specialisti esterni.
Per quanto concerne la sostituzione dei serramenti lato Nord ['offerta risale all'anno 2008 e
dovra essere rivista.

Per queste considerazioni ii Municipio propone di considerare chiuso I'investimento inerente
le opere di manutenzione straordinaria alla scuola dell'infanzia e, se il caso, proporre un
nuove messaggio con le opere ancora da eseguire.

Nel dettaglio le opere effettuate sono le seguenti:

Importo Importo a saldo Osservazioni
preventivato (fr) | (fr.)
Tinteggi esterni 20'200.00 0.00 Non eseguito
Tinteggi interni 7'200.00 6'360.00
Nuovi serramenti 43'800.00 §7'894.70
Impermeabilizzazione tetto 35'000.00 0.00 MM 3/2011
separato
Manutenzione diversa 10'000.00 7'238.45
Arredo 7'000.00 2'800.00
Sistemazione esterna + giochi 20'000.00 61'660.25
Imprevisti e diversi 14'300.00 5'165.85
Totale 157'500.00 181'119.25




Totale opere preventivate: Fr. 157'5600.00
Totale opere esequite: Fr. 181'119.25
Sorpasso Fr. 23'619.25 (15%)

Per chiarezza il messaggio indica inoltre quali sono i costi preventivati ed effettivamente
utilizzati nell'opera per la quale si chiede la ratifica.

Totale opere preventivate ed effettivamente eseguite: Fr. 102'300.00
Totale opere eseguite: Fr. 181'119.25
Sorpasso Fr. 78'819.25 (77%)

In considerazione che it sorpasso di credito & superiore al 10% e superiore a fr. 20'000.00 &
richiesta la maggioranza qualificata del plenum, vedi LOC art.61 cpv.2

Fatte queste premesse, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler
RISOLVERE

1. E concesso un credito suppletorio di fr. 23'619.25 per la manutenzione
straordinaria dello stabile della scuola dell’infanzia per le ragioni indicate nei
considerandi del presente messaggio (credito originario — messaggio municipale
6/2006 — fr. 157'500.00; spese effettive a consuntivo, fr. 181'119.25);

2. E ratificata la liquidazione dellinvestimento inerente il messaggio municipale
06/2006 (concernente la richiesta di un credito straordinario di fr. 157'500.00 per la
manutenzione straordinaria dello stabile della scuola dell’infanzia).

3. Il conto d’investimento no. 220.503.01 “Manutenzione straordinaria SI” & chiuso e
stralciato dalla tabella controllo dei crediti.

Distinti saluti

PER IL MUNICIPIO

vice Sindaco

ymandp ittt 7

Commissione d'esame (art.10 RALOGC)
Commissione della Gestione e Commissione Edilizia , con linvito a voler allestire ii
rispettivo rapporto (RM 1526-8.7.2013)




